Copia

CITTA' DI BELGIOIOSO

Provincia di PAVIA

DETERMINAZIONE N. 68 del 20/04/2012

UFFICIO: **Lavori Pubblici e Territorio**

Oggetto: OPERE DI RESTAURO DEL PORTICATO DELLO SCALONE E DELLA SALA QUADRATA AL PRIMO PIANO NELL'ALA NORD CORTILE SUD EST DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO : APPROVAZIONE 6 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE

CITTÀ DI BELGIOIOSO

Provincia di Pavia

N.RO GENERALE 68

Settore AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 15 del 20/04/2012

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 PER OPERE DI RESTAURO DEL PORTICATO DELLO SCALONE E DELLA SALA QUADRATA AL PRIMO PIANO NELL'ALA NORD CORTILE SUD EST DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO : APPROVAZIONE 6 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 223 del 30/09/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, con i seguenti importi:

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€	456.659,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	16.376,00
Importo totale dei lavori da appaltare	€	473.035,40

che, con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 201 del 04/11/2009 è stato determinato di appaltare i lavori, mediante procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 204 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 con il criterio del prezzo più basso mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del Dlgs 12/04/2006 n° 163;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 242 del 31/12/2009 venivano aggiudicati i lavori alla ditta Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. di S. martino Sicc. (PV) con un'offerta di € 425.086,16 oltre ad IVA per le opere di cui alla cat. OG2;

Visto il contratto d'appalto n. 2441 del 25/02/2010;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 176 del 08/10/2010 con la quale veniva approvata la contabilità relativa al 1° SAl dei lavori in oggetto ;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 128 del 07/04/2011 con la quale veniva approvata la contabilità relativa al 2° SAl dei lavori in oggetto ;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 162 del 22/04/2011 con la quale si approvava la contabilità relativa al 3° SAL dei lavori in oggetto ;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21/03/2011, con la quale si approvava la variante del porticato , dello scalone e della sala quadrata nell'ala nord del cortile sud-est del castello ;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 162 del 22/04/2011 con la quale si approvava la contabilità relativa al 3° SAL dei lavori in oggetto ;

Vista la nota trasmessa dalla regione Lombardia in data 19/05/2011 , pervenuta agli atti in data 27/05/2011 prot. 6886, con la quale esprime parere favorevole al reimpiego delle risorse per la realizzazione dei lavori relativi alla suddetta variante;

Considerato, per quanto sopra esposto, di dover integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 242 del 31/12/2009 con l'importo di € 42.867,18 oltre IVA 10% per un totale di €47.153,90 a favore dell'Impresa appaltatrice;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 59/2011 con la quale si approvava la contabilità relativa al 4° SAL dei lavori in oggetto ;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n 88/2011 con la quale si approvava la contabilità relativa al 5° SAL dei lavori in oggetto ;

Vista la documentazione relativa allo stato avanzamento dei lavori n. 6 corrispondente al finale , redatta dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Claudio Bertani e presentata agli atti in data 02/04/2012, dalla quale risulta un credito a favore dell'Impresa Costruzioni Pavia di € 3.296,17 oltre IVA 10% per un totale di € 3.625,78

Visto il certificato di pagamento n. 6 sottoscritto dal responsabile del procedimento ;

Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti:
- Codice di bilancio e voce economica: 2.01.05.01 - Cap. 634/2009
- Denominazione " Restauro porticato del Castello di Belgioioso ";

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la documentazione giustificativa dell'attività amministrativa e gestionale, di adottare il conseguente impegno;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione relativa al 6° Stato Avanzamento Lavori relativa alle opere di restauro del porticato, dello scalone, della sala quadrata al primo piano nell'ala nord cortile sud est del Castello di Belgioioso e redatta dalla D.L. Arch. Ing. Claudio Bertani;

1. di approvare il certificato di pagamento n. 6 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento dal quale si evince un credito a favore dell'Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. pari ad € 3.296,17 oltre IVA 10% per un totale di € 3.625,78;

2. di liquidare la somma complessiva di € 3.625,78 all'Impresa Costruzioni Pavia s.r.l. con sede in S. Martino Siccomario per il finanziamento della spesa relativa alla realizzazione del progetto come sopra specificato, dando atto che l'importo trova copertura finanziaria all'intervento di cui ai seguenti riferimenti:
- Codice di bilancio e voce economica:2.01.05.01 - Cap. 634/2009 impegno n 1069/14
- Denominazione " Restauro porticato del Castello di Belgioioso ";

3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione.

4. di disporre l'informazione alle ditte interessate e sopra specificate dell'adozione del presente provvedimento e della necessità di annotarne gli estremi sulla fattura relativa alle prestazioni e le forniture

richieste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, e di darne altresì informazione ad ogni altro eventuale contro interessato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Belgioioso,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Laura Barozzi

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Comunale ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio.

Visto Regolarità Contabile

Comune di BELGIOIOSO

Estremi della Determina

Proposta Nr. **2012 / 120**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici e Territorio**

Oggetto: **OPERE DI RESTAURO DEL PORTICATO DELLO SCALONE E DELLA SALA QUADRATA AL PRIMO PIANO NELL'ALA NORD CORTILE SUD EST DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO : APPROVAZIONE 6 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE**

Nr. adozione settore: **15** Nr. adozione generale: **68**

Data adozione: **20/04/2012**

Visto di Regolarità Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 03/04/2012

Dott.ssa Lavino Anna Maria

TIMBRO